

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ)
ШКОЛА-ИНТЕРНАТ ПОС. ПАРКОВОГО
(ГКОУ КК школа – интернат пос. Паркового)

П Р И К А З

от 10.12.2019

№ 353

пос. Парковый


Об утверждении Дорожной карты реализации мероприятий федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», направленных на поддержку образования обучающихся с ОВЗ ГКОУ КК школы-интерната пос. Паркового

В целях реализации мероприятий федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», утвержденного президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. № 16), направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить Дорожную карту реализации мероприятий федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», направленных на поддержку образования обучающихся с ОВЗ ГКОУ КК школы-интерната пос. Паркового (приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор



Л.И. Корж

Приложение
к приказу КГОУ КК
школы-интерната
пос. Паркового
от 10.12.2020 г. № 353

ДОРОЖНАЯ КАРТА

реализации мероприятий, направленных на поддержку образования детей с ОВЗ, реализуемых в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» на 2020 год

№	Мероприятие	Сроки	Ответственные	Результат
1	Мониторинг материально-технического обеспечения образовательного процесса, здоровьесберегающей среды	19.12.2019	Кравчук О.А. Дуюнова С.Г. Григорьева Л.В.	Направление заполненных форм Мониторинга в министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края для размещения в информационной системе «Мониторинг доступности образования»
2	Разработка инфраструктурного листа ГКОУ КК школы-интерната пос.Паркового	19.12.2019	Корж Л.И. Гончарова О.А.	Представление инфраструктурного листа в министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края для направления на согласование в Минпросвещение России
3	Разработка Плана-графика реализации мероприятия по поддержке образования обучающихся с ОВЗ	20.12.2019	Приходько Ю.В. Гончарова О.А.	Поэтапное освоение средств субсидии на поддержку образования детей с ОВЗ
	3.1.Размещение в единой информационной системе извещений об осуществлении закупок (открытых конкурсах,	Декабрь 2019	Приходько Ю.В. Гончарова О.А.	Поэтапное освоение средств субсидии на поддержку образования детей

	аукционах, запросов котировок, запросов предложений)			с ОВЗ
	3.2.Сроки (даты) проведения конкурсов (аукционов) в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»	Май 2020	Приходько Ю.В. Гончарова О.А.	Поэтапное освоение средств субсидии на поддержку образования детей с ОВЗ
	3.3.Сроки (даты) заключения государственных контрактов, договоров на проведение работ и поставку оборудования	Май 2020	Приходько Ю.В. Гончарова О.А.	Поэтапное освоение средств субсидии на поддержку образования детей с ОВЗ
	3.4.Сроки (даты) завершения работ по поставке оборудования; сроки (даты) приемки работ по заключенным государственным контрактам, договорам	Июль 2020	Приходько Ю.В. Гончарова О.А.	Поэтапное освоение средств субсидии на поддержку образования детей с ОВЗ
	3.5.Сроки (даты) оплаты поставленного оборудования	Июль 2020	Приходько Ю.В. Гончарова О.А.	Поэтапное освоение средств субсидии на поддержку образования детей с ОВЗ
4	Разработка Плана-графика повышения квалификации членов педагогического коллектива по вопросам обеспечения реализации мероприятий, направленных на поддержку образования детей с ОВЗ	15.12.2019	Кравчук О.А.	100% повышение квалификации учителей
5	Внесение изменений в программу развития ГКОУ КК школы-интерната пос.Паркового с учетом реализации мероприятий нац. проекта	19.12.2019	Кравчук О.А.	Обновленная программа развития ГКОУ КК школы-интерната пос.Паркового
6	Проведение мониторинга реализации мероприятий, направленных на	ежеквартально	Корж Л.И. Дуюнова С.Г.	Контроль хода мероприятия по поддержке

	поддержку образования детей с ОВЗ в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» (на старте проекта, ежегодном для наблюдения динамики)			образования детей с ОВЗ
7	Подготовка отчетов об освоении финансовых средств в рамках реализации мероприятий	ежемесячно до 25 числа	Приходько Ю.В. Гончарова О.А.	Контроль освоения финансовых средств
8	Подготовка отчетов о достижении значений показателей (индикаторов) реализации проекта	ежемесячно	Корж Л.И. Приходько Ю.В.	Контроль достижения значений показателей